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	Responsable de mise œuvre 

	A1.1 : renforcer les capacités d’organisation et de gestions des PACL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipe projet  

	A2.1 : former les PACL sur les questions des droits fonciers 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipe projet  

	A2.2 : identifier, cartographier, géoréférencier, vérifier et enregistrer les terres coutumières des PACL de 5 villages auprès des autorités locales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipe projet  

	A3.1 : renforcer les capacités techniques des PACL dans la production 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipe projet  

	A3.2 : doter les CLPA en équipements 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipe projet  

	A.3.3 : appuyer les CLPA dans la réalisation des activités agricoles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipe projet  

	A.3.4: Rapport
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipe projet  
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