Projet d'organisation de la vente groupée des Produits Forestiers Non Ligneux(PFNL) chez les Baka au Cameroun
Objectifs de votre projet
1 Organiser une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur la Collecte et la vente groupée des PFNL
1.1 Organiser une réunion de sensibilisation avec les Coordonnateurs à Messok
1.2 Organiser des campagnes d’information et sensibilisation dans chaque campement
1.3 Créer un bureau de collecte dans chaque campement
1.4 Désigner des responsables de chaque bureau de collecte
1.5 Arrêter le calendrier des collectes

2 Construire les infrastructures de stockage
2.1 Construire un mini Magasin dans chaque Campement
2.2 Construire un grand magasin à Messok

3 Acquérir le matériel de collecte de transport 
3.1 Acquérir de 500 paniers 
3.2 Acquérir 1 000 sacs en tissu(sacs de jute) de 100 Kilos
3.3 Achat de 100 palettes en bois
3.4 Acquisition de 03 motos
3.5 Acquisition de 02 Tricycles

4Organiser la collecte et le stockage des PFNL
4.1 Elaborer un calendrier de collecte dans les 14 différents campements
4.2 Collecter les PFNL dans chaque campement et stocker dans le grand magasin
4.3 Stocker les PFNL dans le grand magasin de Messok

5Commercialisation des PFNL
5.1 Lancer un appel à manifestation d’intérêt pourl’achat de PFNL
5.2 Sélectionner 03 acheteurs
5.3 Organiser la vente aux enchères des PFNL à Messok
6Suivi et gestion du Projet
6.1 Création de l’équipe projet
6.2 Formation de l’équipe projet et élaboration des documents projets (Fiche de collecte, Fiche d’activités, Fiche de rapport, Fiche de décaissement, Fiche de réunion etc…)                                                                         6.3 Elaboration élaborer un calendrier de suivi des activités sur le terrain                                                                                                       6.4 Faire la revue trimestrielle des activités à Messok
6.5 Faire la revue trimestrielle des activités à Messok
Titre de votre projet 
Projet d'organisation de la vente groupée des Produits Forestiers Non Ligneux(PFNL) chez les Baka au Cameroun

Objectifs de votre projet
Objectif général 
Augmenter les revenus de 14 (campements) communautés Baka

Objectifs spécifiques
1 Organiser une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur la Collecte et la vente groupée des PFNL
2 Construire les infrastructures de stockage
3 Acquérir le matériel de collecte de transport 
4 Organiser la collecte et le stockage des PFNL
5 Commercialisation des PFNL

Description détaillée des actions que vous prévoyez de mener dans le cadre de votre projet
1 Organiser une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur la Collecte et la vente groupée des PFNL
1.1 Organiser une réunion de sensibilisation avec les Coordonnateurs à Messok
1.2 Organiser des campagnes d’information et sensibilisation dans chaque campement
1.3 Créer un bureau de collecte dans chaque campement
1.4 Désigner des responsables de chaque bureau de collecte
1.5 Arrêter le calendrier des collectes

2 Construire les infrastructures de stockage
2.1 Construire un mini Magasin dans chaque Campement
2.2 Construire un grand magasin à Messok

3 Acquérir le matériel de collecte de transport 
3.1 Acquérir de 500 paniers 
3.2 Acquérir 1 000 sacs en toile de jute de 100 Kilos
3.3 Achat de 100 palettes en bois
3.4 Acquisition de 03 motos
3.5 Acquisition de 02 Tricycles

4 Organiser la collecte et le stockage des PFNL
4.1 Elaborer un calendrier de collecte dans les 14 différents campements
4.2Collecter les PFNL dans chaque campement et stocker dans le mini magasin
4.3 Stocker les PFNL dans le grand magasin de Messok

5 Commercialisation des PFNL
5.1 Lancer un appel à manifestation d’intérêt pour l’achat de PFNL
5.2 Sélectionner 03 acheteurs
5.3 Organiser la vente aux enchères des PFNL à Messok

Quels seront les bénéficiaires des actions menées? 
14 campements avec environ, plus de 1 700 personnes, dont plus de 50% sont des femmes.
Au départ, uniquement les membres adhérents bénéficieront des retombées. Précisons par ailleurs que les femmes sont majoritaires à se consacrer à cette activité même si l’objectif final est de fédérer l’ensemble des communautés des 14 campements. 








Quels sont les résultats et impacts attendus de votre projet ? 
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Quelle méthode de suivi et d'évaluation prévoyez-vous de mettre en place pour que ces résultats et impacts soient optimisés?
	Résultats attendus
	Indicateurs vérifiables
	Date de vérification

	1.Vaste campagne organisée
	 
	M4 

	1.1 Réunion de sensibilisation organisée à Messok
	Rapport de la réunion/ Fiche de présence/ Photos
	M4

	1.2 Réunion organisée dans chaque campement
	Rapport de la réunion/ Fiche de présence/ Photos
	M4

	1.3 Bureau de collecte créé dans chaque campement
	PV de création de bureau / Fiche de présence/Photos
	M4

	1.4 Responsable de chaque bureau désigné
	Acte de nomination
	M4

	1.5 Calendrier de collectes arrêté 
	Calendrier de collecte disponible
	M4

	2. Infrastructure de collecte construites
	 
	 

	2.1 Un mini Magasin construit dans chaque Campement
	PV de réception/ Photos
	M7

	2.2 Un grand magasin construit à Messok
	PV de réception/ Photos
	M7

	3. Matériel de collecte et de transport acquis
	 
	 

	3.1   500 paniers acquis
	PV d'acquisition, Factures/ Photos
	M9

	3.2   1 000 sacs en toile de jute de 100 Kilos acquis
	PV d'acquisition, Factures/ Photos
	M9 

	3.3   100 palettes en bois acquis
	PV d'acquisition, Factures/ Photos
	M9

	3.4   03 motos acquises
	PV d'acquisition, Factures/ Photos
	M9

	3.5   01 tricycle acquis
	PV d'acquisition, Factures/ Photos
	M9

	4. Collecte et stockage organisés
	 
	 

	4.1 Calendrier de collectes publié dans chaque campement
	Publication du calendrier de collecte dans les Mini magasin/ photos
	Fin mai

	4.2 PFNL collecté et stocké dans chaque mini magasin
	Bordereau de collecte, Photos
	De Juin à Février                                 (Chaque 30 du mois)

	4.3 PFNL collecté dans les mini magasin, transporté et stocké dans le grand magasin
	Bordereau de collecte, Photos
	  De Juin à Février                                 (Chaque 30 du mois)

	5. PFNL commercialisé
	 
	 

	5.1 Appel à manifestation d'intérêt pour l'achat des PNFL lancé
	Appel à manifestation publié dans le quotidien Cameroon Tribune
	 Fin Juillet

	5.2   03 acheteurs sélectionnés
	Notification des 03 acheteurs
	 Fin Août

	5.3   Ventes aux enchères des PNFL organisée à Messok
	PV de la vente aux enchères / Rapport de la vente groupée
	 Fin septembre



Durée et planning d’exécution du projet
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Calendrier de collecte annuelle des produits Forestiers Non Ligneux

[image: ]
Sur quelle durée prévoyez-vous de mettre en place votre projet? Quelle en sera la date de démarrage?
La mise en place du projet s’étalera sur une période de Quinze (15) mois. 
La date de démarrage retenue est Mars 2025.

Quelles sont les principales étapes de votre projet? 
· La campagne de sensibilisation et d’information
· La construction des bâtiments de stockage
· L’acquisition des équipements de collecte et de transport
· La commercialisation des PFNL

Moyens mis en œuvre pour mener à bien votre projet
- 500 paniers 
- 1 000 sacs en tôles de jute de 100 Kilos
- 100 palettes en bois
- 03 motos
- 01 Tricycle
- 01 Un bureau à Messok

Quelles seront les ressources humaines impliquées?
· Les membres du bureau 
· Le Chef de Poste Forestier 
· Les 14 Chefs de campement Baka
· Les membres de l’association Dadé
· Coordonnateur Principal et les Coordonnateurs Adjoints de l’Association

Quels seront les moyens techniques sur lesquels vous vous appuierez pour réaliser votre projet 
· 01 Connexion internet 
· 03 téléphones Android
· 03 Plaques solaires (200 Watt) avec batterie
· 01 Ordinateur
· 01 Scanner
· 01 Imprimante

Quelles sont les organisations institutionnelles avec lesquelles vous travaillerez dans le cadre de votre projet
· Le Ministère de la Forêt et de la Faune
· Les chefferies traditionnelles
· Le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Messok
· Ministère de l’Agriculture
· Ministère des affaires Sociales
· Association Solidaridad

De quelle manière assurerez-vous l'éthique de votre projet?
Nous allons créer un comité de pilotage constitué des personnes ci-après :
· Le Sous-Préfet ou son Représentant
· Le Maire ou son représentant
· Le Coordinateur Principal
· Les Coordinateurs Adjoints
· Association Solidaridad
· Le Chef de Poste Forestier
· Le Délégué des Affaires Sociales 

Quel est le budget de votre projet? 
50 000 Euro











Détail des dépenses 
	Activités et Actions à mener
	Nombre
	Prix unitaire
	Prix total
	EURO

	1 Organiser une vaste campagne d’information et de sensibilisation 

	1.1 Organiser une réunion de sensibilisation avec les Coordonnateurs à Messok
	1
	      150 000 
	           150 000 
	                229 

	1.2 Organiser des campagnes d’information et sensibilisation dans chaque campement
	14
	      50 000 
	          700 000 
	         1 067 

	1.3 Créer un bureau de collecte dans chaque campement
	1
	                       -   
	                             -   
	                   -   

	1.4 Désigner des responsables de chaque bureau de collecte
	1
	 
	                             -   
	                   -   

	1.5 Arrêter le calendrier des collectes
	1
	 
	                             -   
	                   -   

	2 Construire les infrastructures de stockage

	2.1 Construire un mini Magasin dans chaque Campement
	14
	    800 000 
	      11 200 000 
	       17 073 

	2.2 Construire un grand magasin à Messok
	1
	 2 500 000 
	       2 500 000 
	          3 811 

	3 Acquérir le matériel de collecte et de transport 
	 
	 
	                             -   
	                   -   

	3.1 Acquérir de 500 paniers 
	500
	         3 000 
	        1 500 000 
	        2 287 

	3.2 Acquérir 1 000 sacs en tissu de 100 Kilos
	1000
	              750 
	           750 000 
	         1 143 

	3.3 Achat de 100 palettes en bois
	100
	          5 000 
	          500 000 
	           762 

	3.4 Acquisition de 03 motos
	3
	     750 000 
	       2 250 000 
	        3 430 

	3.5 Acquisition de 02 Tricycles
	1
	 2 500 000 
	       2 500 000 
	          3 811 

	4 Organiser la collecte et le stockage des PFNL

	4.1 Elaborer un calendrier de collecte dans les 14 différents campements
	1
	 
	                             -   
	                   -   

	4.2 Collecter les PFNL dans chaque campement et stocker dans le mini magasin
	1
	 
	                             -   
	                   -   

	4.3 Transporter et Stocker les PFNL dans le grand magasin de Messok
	1
	 1 000 000 
	       1 000 000 
	        1 524 

	5 Commercialisation des PFNL

	5.1 Lancer un appel à manifestation d’intérêt pour l’achat de PFNL
	1
	     350 000 
	           350 000 
	          534 

	5.2 Sélectionner 03 acheteurs
	 
	 
	                             -   
	                   -   

	5.3 Organiser la vente aux enchères des PFNL à Messok
	 
	 
	                             -   
	                   -   

	Equipement de bureau

	01 Connexion internet 
	24
	       25 000 
	          600 000 
	                 915 

	03 téléphones Android
	3
	     100 000 
	         300 000 
	                457 

	01 Plaques solaires (200 Watt) avec batterie
	1
	     250 000 
	           250 000 
	                 381 

	01 Ordinateur
	1
	     250 000 
	           250 000 
	                 381 

	01 Scanner
	1
	     100 000 
	           100 000 
	                 152 

	Carburant
	1
	    500 000 
	          500 000 
	                762 

	Entretien parc (Huiles, pièces de rechanges, vidanges)
	1
	 1 000 000 
	       1 000 000 
	        1 524 

	Crédit de communication
	1
	 1 000 000 
	       1 000 000 
	        1 524 

	Location bureau local
	24
	       75 000 
	        1 800 000 
	        2 744 

	Salaires (03 personnes sur 24 mois)
	72
	       50 000 
	       3 600 000 
	        5 488 

	TOTAL
	 
	 
	    32 800 000 
	    50 000 


Apport 20 000 EURO
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